

Protokół Nr 9/07
Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
z dnia 5 grudnia 2007 roku.

Posiedzenie komisji odbyło się dnia 5 grudnia 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy – pokój nr 9 w godz. 8.30 – 14.10. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji - Maria Jadwiga Czarторыjska, protokołował inspektor - Barbara Kalinowska.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1. Maria Jadwiga Czarторыjska
2. Wojciech Ustaszewski
3. Szczepan Stefański
4. Katarzyna Chojnowska

Członkowie nieobecni nieusprawiedliwieni:

1. Paweł Kamiński
- lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wójt Gminy – Lidia Małgorzata Grzejka
2. Skarbnik Gminy – Pelagia Rydel
3. Inspektor UG – Bogumiła Małż
4. Inspektor UG – Agnieszka Skupska

Porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2008 rok.
4. Ocena stanu realizacji inwestycji na terenie gminy.
5. Zapytania i wolne wnioski.

PRZEBIEG POSIEDZENIA :

Ad.1. Przewodnicząca Komisji - Maria Czarторыjska dokonała otwarcia posiedzenia witając zebranych. Następnie stwierdziła prawomocność posiedzenia i zapoznała z porządkiem dziennym, który w głosowaniu jawnym komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji (za – 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było).

Ad.2. Następnie Przewodnicząca zapoznała z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Do przedstawionego protokołu nie wnoszono żadnych uwag. W związku z powyższym przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie jawne (za- 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było). Przewodnicząca stwierdziła, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Komisja przystąpiła do analizy projektu budżetu gminy na 2008 rok. Skarbnik Gminy – Pelagia Rydel szczegółowo omówiła plan dochodów oraz wydatków, a także zadania inwestycyjne na 2008 rok. Ponadto udzielono wyjaśnień w sprawach wątpliwych dotyczących: budowy sieci wodociągowej, zakupu komputerów do Urzędu, utrzymania świetlic, doposażenia stołówki oraz wykupu gruntu pod drogi w miejscowościach Gałkówka i Czarтория w celu uregulowania ewidencyjnego stanu dróg (drogi ewidencyjnie nie pokrywają się z drogami na gruncie).

Inspektor Bogumiła Małż wyjaśniła, że zgłaszają się mieszkańcy, których grunty położone są w obrębie wsi Gałkówka o wypłaty odszkodowań za zajęty grunt. Stali mieszkańcy odstąpili od odszkodowań, natomiast są osoby, które wyraziły zgodę pod warunkiem wypłaty odszkodowań.

Komisja proponuje przeprowadzenie rozmów w właścicielami gruntu w sprawie odstąpienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z asfaltowania drogi we wsi Gałkówka.

Do przedstawionego projektu uchwały budżetowej komisja nie wносиła żadnych zastrzeżeń uznając, że został on podzielony stosownie do możliwości gminy. Komisja projekt budżetu na 2008 rok zaopiniowała pozytywnie (za- 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było).

Ad.4. Komisja dokonała oceny stanu realizacji inwestycji na terenie gminy za 2007 rok na podstawie udostępnionych dokumentów i wyjaśnień inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego – Agnieszki Skupskiej.

W 2007 roku prowadzone były inwestycje po wyłonieniu wykonawców w drodze przetargów. Najważniejszym kryterium w wyborze wykonawców była najniższa cena wykonania zamówienia. Do inwestycji takich należy zaliczyć:

1. Przebudowa drogi gminnej w Zaruziu

W dniu 18 czerwca 2007 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży na przebudowę drogi gminnej w Zaruziu polegającej na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 310 m, grubości 5 cm i szer. 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego z wykonaniem obustronnych poboczy oraz przepustów. Termin realizacji zadania stanowił okres do 30 lipca 2007 r. Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowiło kwotę 171.534,84 zł.

W dniu 19 czerwca dokonano przekazania placu budowy dla Wykonawcy. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Jan Czyżewski za kwotę 2.573,02 zł. W trakcie wykonywania zadania nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego robót polegająca między innymi na zmniejszeniu ilości wykonania przepustów Ø60 cm, zwiększeniu ilości przepustów Ø40 cm w wyniku, czego w dniu 4 lipca 2007 r. podpisano umowę zmieniającą zakres rzeczowy oraz koszt wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 171.534,84 zł na 175.010,62 zł.

W dniu 21.08.2007 r. dokonano odbioru przedmiotowej drogi.

2. Przebudowa drogi gminnej w Miastkowie ul. Krótka

Umowę na przebudowę drogi gminnej ul. Krótkiej w Miastkowie zawarto w dniu 18 czerwca 2007 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży. Zakres robót polegał na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 302,15 m, grubości 5 cm i szer. 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego z wykonaniem obustronnych poboczy. Termin realizacji zadania stanowił okres do 30 lipca 2007 r. Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowiło kwotę 98.889,67 zł.

W dniu 19 czerwca dokonano przekazania placu budowy dla Wykonawcy. Roboty prowadzone były pod nadzorem J. Czyżewskiego, który otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1.483,34 zł.

W dniu 21.08.2007 r. dokonano odbioru przedmiotowej drogi.

3. Przebudowa drogi gminnej w Miastkowie ul. Poświętne

W dniu 18 czerwca 2007r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży na przebudowę drogi gminnej ul. Poświętne w Miastkowie polegającej na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 232,36 m, grubości 5 cm i szer. 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego z wykonaniem obustronnych poboczy. Termin realizacji zadania stanowił okres do 30 lipca 2007 r.

Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowiło kwotę 77.555,55 zł. W dniu 19 czerwca dokonano przekazania placu budowy dla Wykonawcy.

Roboty prowadzone były pod nadzorem Pana J. Czyżewskiego, który otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1.163,33 zł. W dniu 21.08.2007 r dokonano odbioru przedmiotowej drogi.

4. Przebudowa drogi gminnej w Gałkówce

W dniu 12 września 2006 r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży na przebudowę drogi gminnej w Gałkówce polegającej na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 1986m, grubości 5 cm i szer. 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego z wykonaniem obustronnych poboczy. Termin realizacji zadania stanowił okres do 18 października 2006 r. Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowiło kwotę 597.912,84 zł. Roboty prowadzone były pod nadzorem Pana J. Czyżewskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne umową zawartą w dniu 6 listopada 2006 r przesunięto termin realizacji umowy do dnia 30 maja 2007 r. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego robót polegających na zmniejszeniu ilości wykonania przepustów Ø40cm a zwiększeniu ilości wykonania przepustów Ø60cm zmieniono wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 600.566,34 zł co odznaczono w umowie z dnia 4 maja 2007 r. W dniu 15 czerwca 2007 r dokonano odbioru robót przedmiotowej drogi na odcinku 2.014 mb (odcinek I- 1376 m i odcinek II- 638 m).

5. Przebudowa drogi gminnej w Czartorii

W dniu 12 września 2006r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży na przebudowę drogi gminnej nr 105841B i nr 105884B w Czartorii polegającej na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Termin realizacji zadania stanowił okres do 31 października 2006 r. Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowiło kwotę 671.202,29 zł. Roboty prowadzone były pod nadzorem Pana J. Czyżewskiego, który otrzymał wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w wysokości 1,5 % wynagrodzenia umownego wykonawcy. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne umową zawartą w dniu 6 listopada 2006 r przesunięto termin realizacji umowy do dnia 30 maja 2007 r. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego robót zmieniono wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 674.119,76 zł co odznaczono w umowie z dnia 4 maja 2007 r.

W dniu 15 czerwca 2007 r dokonano odbioru robót przedmiotowej drogi na odcinku 2.090 mb (odcinek I- 1800 m i odcinek II- 290 m).

6. Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie

Zgodnie z zawartą umową w dniu 27 września 2006r z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAREX” w Ostrołęce, rozpoczęto budowę stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie. Termin realizacji umowy stanowił okres do 15 sierpnia 2008 r. Ustalone w drodze przetargu nieograniczonego wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło kwotę 226.191,82 zł. Funkcje inspektora nadzoru pełnił Pan Fabian Okurowski. W trakcie realizacji umowy wystąpiły roboty dodatkowe, które zostały określone w protokole konieczności i zawartej umowie w dniu 15 marca 2007 r na kwotę 17.789,48zł. W dniu 4 czerwca 2007 r dokonano odbioru wykonanych robót, a 16 lipca 2007 r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży wydał pozwolenie na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

Komisja po dokonaniu analizy nie wносиła żadnych uwag do realizacji przedmiotowych inwestycji. Zostały zastosowane wszystkie możliwe procedury określone w odpowiednich przepisach prawnych.

Ad.5. W punkcie zapytania i wolne wnioski nie rozpatrywano żadnych spraw.

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji.

Protokołowała:

Barbara Kalinowska

Przewodnicząca Komisji

Maria Jadwiga Czartoryjska