

Protokół Nr 23/09
Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
z dnia 14 września 2009 roku.

Posiedzenie komisji odbyło się dnia 14 września 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy – pokój nr 9 w godz.9.00 – 13.00. Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji - Maria Jadwiga Czaratoryjska. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji.

Członkowie obecni na posiedzeniu :

1. Maria Jadwiga Czaratoryjska
2. Katarzyna Chojnowska
3. Szczepan Stefański
4. Wojciech Ustaszewski

Członkowie nieobecni nieusprawiedliwieni:

1. Paweł Kamiński
- lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Wójt Gminy - Lidia Małgorzata Grzejka.

Porządek dzienny posiedzenia:

- 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.**
- 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**
- 3. Przegląd stanu inwestycji prowadzonych na terenie gminy.**
- 4. Założenia do projektu budżetu gminy na 2010 r.**
- 5. Zapytania i wolne wnioski.**

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Ad.1. Przewodnicząca Komisji - Maria Czaratoryjska dokonała otwarcia posiedzenia witając zebranych. Następnie stwierdziła prawomocność posiedzenia. i zapoznała z porządkiem dziennym, który w głosowaniu jawnym Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji (za głosowało 4 członków Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było).

Ad.2. Następnie Przewodnicząca zapoznała z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Do przedstawionego protokołu nie wnoszono żadnych uwag. W związku z powyższym przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie jawne. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 członków Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Przewodnicząca poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu zostanie dokonane podsumowanie inwestycji prowadzonych na terenie gminy ze stanem na dzień 14 września 2009 r.

Pani Wójt wyjaśniła, że realizowane były następujące inwestycje:

- asfaltowanie drogi do wsi Czartoria,
- asfaltowanie drogi Zaruzie – Kuleszka,
- utwardzenie placu przed gimnazjum oraz remont dachu na starej części budynku gimnazjum,
- budowa oczyszczalni roślinno – stawowej przy Urzędzie Gminy.

Asfaltowanie drogi do wsi Czartoria

W dniu 17 września 2008 r. przekazano pas drogi gminnej w lokalizacji od 0+290 do 1+ 189,80 km w Czartorii (odcinek II przez las) dla PBK w Łomży, z którym zawarto umowę na wykonanie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi za kwotę 321.897 zł poprzez nałożenie nawierzchni asfaltowej (warstwy wiążącej). Po wytyczeniu drogi stwierdzono, że w ciągu drogi występują drzewa, które przeszkadzają w realizacji inwestycji. Wycinki drzew dokonano sposobem gospodarczym. W trakcie realizacji inwestycji uległ zmniejszeniu a następnie zwiększeniu zakres rzeczowy wykonywanych robót. Ostateczna wartość robót drogi wyniosła 327.674,54 zł.

W dniu 4 czerwca 2009 r. dokonano odbioru przedmiotowej inwestycji.

Asfaltowanie drogi Zaruzie – Kuleszka

W dniu 16 czerwca 2009 r. zawarto umowę z firmą MAKBUT Sp. z o.o. w Łomży ul. Poligonowa 12 w rezultacie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Zaruzie – Kuleszka – odcinek ok. 1730 m w terenie zabudowanym wsi Kuleszka poprzez ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej. Wartość ww. robót stanowiła kwotę 675.596,63 zł. Przedmiotowe zadanie obejmowało również przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 267 m.

W dniu 2 lipca 2009 r. przekazano wykonawcy plac budowy, a 6 października 2009 r. dokonano odbioru przedmiotowych robót. Ponadto w tym samym dniu spisano protokół konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych, które nie były ujęte w dokumentacji projektowanej poprzez:

- regulację wysokościową skrzynek ulicznych wodociągowych,
- wygrodzenie barierkami z rur \varnothing 50 istniejącego przepustu drogowego oraz zabezpieczenia skarpy płytami EKO,
- ułożenie przepustów \varnothing 40 na dodatkowych wjazdach.

Wartość robót dodatkowych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Utwardzenie placu przed gimnazjum oraz remont dachu na starej części budynku gimnazjum

W dniu 5 maja 2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Miastkowie a firmą Usługi Remontowo – Budowlane w Miastkowie na wymianę nawierzchni dojazdu oraz chodnika a także remontu schodów wejściowych do budynku szkoły. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 lipca 2009 r. za kwotę 38.999,74 zł. W dniu 20 lipca br. dokonano odbioru wykonanych robót. Ponadto w dniu 10 lipca 2009 r. zawarto umowę z Gospodarstwem Pomocniczym w Czerwonym Borze na wykonanie remontu dachu na budynku gimnazjum z terminem wykonania do dnia 30 września 2009 r. za kwotę 49.882,49 zł. W trakcie wykonywania robót wystąpiły roboty dodatkowe określone w kosztorysie ofertowym na kwotę 3.442,80 zł. Roboty wykonywane są pod nadzorem Fabiana Okurowskiego. Zakończenie robót planowane jest zgodnie z zawartą umową.

Budowa oczyszczalni roślinno – stawowej przy Urzędzie Gminy

W dniu 30 października 2008 r. zakupiono dokumentację projektową oczyszczalni roślinno – stawowej dla budynku Urzędu Gminy. Koszt dokumentacji wyniósł 2.440 zł. Inwestycja nie została jeszcze zakończona. Prace przy budowie oczyszczalni w dużej części wykonywane były sposobem gospodarczym. Na dzień 14 września br. wydatkowano kwotę 4.810,61 zł (materiały do budowy oraz rośliny).

Następnie Komisja udała się w teren w celu dokonania przeglądu inwestycji. Komisja stwierdziła, iż inwestycje realizowane są zgodnie z przedstawionymi wyżej informacjami.

Ad.4. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Komisja opracowała propozycje do projektu budżetu na 2010 roku, które przedstawiają się następująco:

- 1) budowa dróg w miejscowości Drogoszewo: ul. Lipowa, Szkolna, Nowa,
- 2) dokończenie budowy drogi Zaruzie – Kuleszka,
- 3) przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny oraz wykonanie dokumentacji na przepust przez jezioro,
- 4) przebudowa drogi we wsi Tarnowo: ul. Sosnowa i Ogrodowa,
- 5) przebudowa drogi powiatowej (teren zabudowany) Łuby Kiertany – Leopoldowo,
- 6) rozbudowa wodociągu i przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie,
- 7) dofinansowanie budowy drogi do wsi Sosnowiec oraz ul. Warszawskiej w Miastkowie,
- 8) kompleksowe wytyczenie dróg:
 - Czartoria ul. Grabowa,
 - Łuby–Kiertany – Tarnowo (za hydrofornią w kierunku Tarnowa),
 - Rydzewo: ul. Kościelna, Długa, Piaskowa,
 - Zaruzie (w kierunku p. Szczepańskich oraz od drogi krajowej do p. Peca – teren od strony łąk przy Rużu),
 - Podosie w kierunku do p. Kazimierza Poteraj,
 - Czartoria – Rybaki,
 - Drogoszewo ul. Spokojna, oraz ul. Długa od krzyża w kierunku Rybak – droga powiatowa.

Pani Wójt poinformowała, że po przeprowadzonych rozmowach ze Starostwem Powiatowym wynika, że jeżeli gmina nie dołoży środków, to drogi powiatowe nie będą robione.

Przewodnicząca powyższe propozycje poddała pod głosowanie jawne. Za przyjęciem głosowało jednogłośnie 4 członków Komisji obecnych na posiedzeniu, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było.

Ad.5. W punkcie zapytania i wolne wnioski nie rozpatrywano żadnych spraw.

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Barbara Kalinowska

Przewodnicząca Komisji

Maria Jadwiga Czartoryjska